

BFK Budapest Fejlesztési Központ Nonprofit Zártkör en M köd Részvénytársaság

2020. évi közbeszerzési terve

	Közbeszerzés tárgya	Közbeszerzés tervezett mennyisége	Közbeszerzésre irányadó eljárási rend	Tervezett eljárás fajtája	Eljárás megindításának tervezett id pontja	Szerz és teljesítésének várható id pontja
1.	Geolokációs elemzések: Mobilcella vagy telefon GPS adatok alapján a f város térségi napi mozgások, utazási módok, lakhelyek és munkahelyek eloszlásának azonosítása. Grafikus ábrázolások, dashboard.	Mobilcella vagy telefon GPS adatok alapján a f város térségi napi mozgások, utazási módok, lakhelyek és munkahelyek eloszlásának azonosítása. Grafikus ábrázolások, dashboard.	Uniós eljárásrend	Keretmegállapodás alapján írásbeli konzultáció	2020. február	2020. Els negyedév
2.	Projekt könyvvizsgálói feladatok ellátásának beszerzése (WUG; Kemény Ferenc; 2019. évi Szakmai feladatellátás; Multifunkcionális csarnok megvalósítása)	Könyvvizsgálói feladatok ellátása - a Támogatási szerz és ellen rzése	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetményel induló)	2020. Els negyedév	2020. Harmadik negyedév

3.	Kommunikációs feladatok elvégzése a „H5-H6/H7 vonalak összekötése - az észak-déli városi-el városi gyorsvasút fejlesztésének el készítése" kiemelt projektben"	A „Kommunikációs feladatok elvégzése a „H5-H6/H7 vonalak összekötése - az észak-déli városi-el városi gyorsvasút fejlesztésének el készítése" kiemelt projektben"	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetményel induló)	2020. Második negyedév	2020. Harmadik negyedév
4.	Multifunkcionális csarnok beruházással kapcsolatos környezetvédelmi tanácsadás (keretszerződés)	Multifunkcionális csarnok beruházással kapcsolatos környezetvédelmi tanácsadási feladatok kapcsolódó szolgáltatások teljesítésével	Nemzeti eljárásrend	Közbeszerzési értékhatár alatti beszerzések eljárás	2020. Első negyedév	2020. Második negyedév

5.	Önkormányzati finanszírozási modellek kutatás	Budapest és kerületeinek költségvetési elemzése. Legalább 5 releváns benchmark város gazdálkodásának elemzése. Bevételi és kiadási oldal bemutatása, elemzése, ezek alapján javaslatok, lehet ségek megfogalmazása.	Uniós eljárásrend	Keretmegállapodás alapján írásbeli konzultáció	2020. Első negyedév	2020. Harmadik negyedév
6.	Sportpiaci know-how, adatvásárlás	A Nemzetközi Sportpályázatok F igazgatóság szakmai munkájának eredményes ségéhez szükséges önálló, a piac számára érthető és konzisztensen megjelenő átfogó márkasztratégiaival és arculatkészítéssel kapcsolatos feladatok ellátása.	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetményrel induló)	2020. Második negyedév	2020. Harmadik negyedév

7.	Eseménytervezési, mérnöki tanácsadás	A Nemzetközi Sportpályázatok F igazgatóság alapfeladatához kapcsolódó pályázati munkák sikerességének alátámasztásához szükséges sportspecifikus tervezési feladatok elvégzése	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2020. Második negyedév	2020. Harmadik negyedév
8.	Atlétikai VB sportszakmai tanácsadó feladatok ellátása	Az Atlétikai VB sportszakmai tanácsadó feladatainak ellátása	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2020. Els negyedév	2020. Harmadik negyedév
9.	Tervezési szerződés a H6/H7 HÉV vonalak korszerűsítése és meghosszabbítása a Kálvin térig engedélyezési terv, kiviteli terv és kapcsolódó tenderdokumentáció elkészítésére	Tervezési szerződés a H6/H7 HÉV vonalak korszerűsítése és meghosszabbítása a Kálvin térig engedélyezési terv, kiviteli terv és kapcsolódó tenderdokumentáció elkészítésére	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2020. Els negyedév	2020. Harmadik negyedév

10.	Tervezési szerz és a H5 HÉV vonal korszer sítése engedélyezési terv, kiviteli terv és kapcsolódó tenderdokumentáció elkészítésére	Tervezési szerz és a H5 HÉV vonal korszer sítése engedélyezési terv, kiviteli terv és kapcsolódó tenderdokumentáció elkészítésére	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2020. Els negyedév	2020. Harmadik negyedév
11.	Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány és költség-haszon elemzés készítése az észak-déli városi-el városi gyorsvasút fejlesztésére	Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány és költség-haszon elemzés készítése az észak-déli városi-el városi gyorsvasút fejlesztésére	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2020. Els negyedév	2020. Harmadik negyedév

12.	A BFK Budapest Fejlesztési Központ Nonprofit Zrt. feladatkörébe utalt egyes projektek megvalósításához kapcsolódó kommunikációs és rendezvényszervezési feladatok ellátása	Az Új Duna Híd, az Új Puskás Aréna valamint az UEFA 2020 labdarúgó Európa Bajnokság létesítmény fejlesztéséhez kapcsolódó kommunikációs feladatok, valamint az egyéb ad-hoc felmerülő kormánybiztosi és államtitkári tervékenységekhez köthető egyéb kommunikációs és rendezvényszervezési feladatok	Uniós eljárásrend	Keretmegállapodás alapján írásbeli konzultáció	2020. Második negyedév	2020. Harmadik negyedév
-----	--	--	-------------------	--	------------------------	-------------------------

13.	Célszoftverek beszerzése bérleti konstrukcióban	Célszoftverek beszerzése bérleti konstrukcióban: TERC 4 db, AutoCAD 13 db, ArchiCAD 24 db, CorelDraw 3 db, Adobe csomag 40 db, AutoCAD Civil 3D 1 db, Adobe Acrobat pro 8 db	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2020. Második negyedév	2020. Negyedik negyedév
14.	Üzleti notebook és mérnöki notebook beszerzés	Üzleti notebook 53 db, Mérnöki notebook 15 db	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2020. Második negyedév	2020. Negyedik negyedév
15.	Kiemelt nemzetközi sportesemények megpályázásához szükséges on-line regisztrációs rendszer megtervezése és kivitelezése	Kiemelt nemzetközi sportesemények megpályázásához szükséges on-line regisztrációs rendszer megtervezésével és kivitelezésével kapcsolatos feladatok ellátása	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2020. Második negyedév	2020. Negyedik negyedév

16.	Részletes Megvalósíthatóság Tanulmány készítése	Részletes megvalósíthatósági tanulmány készítése a Nyugati pályaudvar és Déli pályaudvar térségét összekötő vasúti alagút létesítésének, a fejpályaudvarok és budapesti vonalszakaszok fejlesztésének, Budapest vasúti átjárhatóságának és a vasútüzemelési körülményei fejlesztésének vonatkozásában	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2020. Második negyedév	2020. Negyedik negyedév
-----	--	---	-------------------	---------------	------------------------	-------------------------

17.	Könyvvizsgálói feladatok ellátása a „H5–H6/H7 vonalak összekötése – az észak-déli városi-el városi gyorsvasút fejlesztésének el készítése” cím , IKOP-3.1.0-15-2019-00019 azonosító számú kiemelt projektben	Könyvvizsgálói feladatok ellátása a „H5–H6/H7 vonalak összekötése – az észak-déli városi-el városi gyorsvasút fejlesztésének el készítése” cím , IKOP-3.1.0-15-2019-00019 azonosító számú kiemelt projektben	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetményel induló)	2020. Els negyedév	2020. Harmadik negyedév
18.	Kijelölt Szervezet (DEBO) feladatok ellátása a H5–H6/H7 vonalak összekötése – az észak-déli városi-el városi gyorsvasút fejlesztésének el készítése kiemelt projektben	Kijelölt Szervezet (DEBO) feladatok ellátása a H5–H6/H7 vonalak összekötése – az észak-déli városi-el városi gyorsvasút fejlesztésének el készítése kiemelt projektben	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2020. Második negyedév	2020. Harmadik negyedév

19.	Tervellen r és árszakért mérnöki szolgáltatás a H5–H6/H7 vonalak összekötése – az észak-déli városi-el városi gyorsvasút fejlesztésének el készítése kiemelt projektben	Tervellen r és árszakért mérnöki szolgáltatás a H5–H6/H7 vonalak összekötése – az észak-déli városi-el városi gyorsvasút fejlesztésének el készítése kiemelt projektben	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2020. Második negyedév	2020. Harmadik negyedév
20.	Vállalkozási keretszerződés a Társaság feladatkörébe utalt sportesemény megrendezésével összefüggő feladatok kapcsán, rendezvényszervezési feladatok, kommunikációs, médiatervezési, valamint médiavásárlási feladatok ellátására	A FIBA 3X3 kosárlabda olimpiai kvalifikációs torna rendezvényszervezési, kommunikációs valamint médiatervezési és médiavásárlási feladatainak ellátása	Uniós eljárásrend	Keretmegállapodás alapján írásbeli konzultáció	2020. Második negyedév	2020. Negyedik negyedév
21.	Általános mérnöki feladatok a beruházások el készítéséhez kapcsolódóan	Általános mérnöki feladatok a beruházások el készítéséhez kapcsolódóan	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2020. Második negyedév	2020. Negyedik negyedév

22.	A Recski Nemzeti Emlékpark beruházás el készítésével kapcsolatos m szaki ellen ri és mérnök tanácsadói feladatok ellátása	A Recski Nemzeti Emlékpark beruházás el készítésével kapcsolatos m szaki ellen ri és mérnök tanácsadói feladatok ellátása	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetményvel induló)	2020. Második negyedév	2020. Harmadik negyedév
23.	A Hortobágyi Deportálások Emlékhely el készítését célzó Megvalósíthatósági Tanulmány és Üzemeltetési Hatástanulmány Kidolgozása	A Hortobágyi Deportálások Emlékhely el készítését célzó Megvalósíthatósági Tanulmány és Üzemeltetési Hatástanulmány Kidolgozása	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetményvel induló)	2020. Második negyedév	2020. Negyedik negyedév
24.	A Hortobágyi Deportálások Emlékhely el készítésével kapcsolatos m szaki ellen ri és mérnök tanácsadói feladatok	A Hortobágyi Deportálások Emlékhely el készítésével kapcsolatos m szaki ellen ri és mérnök tanácsadói feladatok	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetményvel induló)	2020. Második negyedév	2020. Harmadik negyedév

25.	A Hortobágyi Deportálások Emlékhely el készítésével kapcsolatos geotechnikai felmérés	A Hortobágyi Deportálások Emlékhely el készítésével kapcsolatos geotechnikai felmérés	Nemzeti eljárásrend	Közbeszerzési értékhatár alatti beszerzések eljárás	2020. Második negyedév	2020. Harmadik negyedév
26.	Xtrém Park tervezési feladatok elvégzése	Xtrém Park generáltervezési feladatok elvégzése	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2020. Második negyedév	2023. Második negyedév
27.	Létesítménygazdálkodási stratégiaalkotás a Budapest Déli Városkapu beruházás teljes területére vonatkozóan	Ingatlanhasznosítási és létesítményüzemeltetési stratégiai terv készítésével kapcsolatos feladatok elvégzése	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2020. Második negyedév	2021. Els negyedév
28.	Diákváros I. ütem területének részégeti feltárása	Diákváros I. ütem területének részégeti feltárásával kapcsolatos feladatok elvégzése	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2020. Második negyedév	2022. Els negyedév
29.	A Nemzeti Atlétikai Központ elemeként a fedett pályás atlétikai edzőcsarnok terveinek elkészítése	A Nemzeti Atlétikai Központ elemeként a fedett pályás atlétikai edzőcsarnok terveinek elkészítése	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2020. Harmadik negyedév	2023. Els negyedév

30.	Az Észak-Csepelen található m emlékvédelmi épületek új városképbe illesztéséhez szükséges koncepciók, tervek elkészítése.	KDVIZIG m emléképületek új városképbe illesztéséhez szükséges koncepciók, tervek elkészítése.	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2020. Második negyedév	2021. Harmadik negyedév
31.	Az Észak-Csepelen található bontandó épületek felmérési tervei és bontási dokumentáció készítése	Észak Csepel bontandó épületek bontási dokumentációjának elkészítése	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2020. Második negyedév	2021. Els negyedév
32.	A Masterplan tervezést követ en az új városrész egységes tájépítészeti koncepcióját megvalósító tervez kiválasztása Észak Csepel vonatkozásában	Tájépítészeti tervezési feladatok elvégzése Észak Csepel vonatkozásában	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2020. Harmadik negyedév	2023. Negyedik negyedév
33.	A Masterplan tervezést követ en az új városrész egységes tájépítészeti koncepcióját megvalósító tervez kiválasztása Diákváros vonatkozásában	Tájépítészeti tervezési feladatok elvégzése a Diákváros vonatkozásában	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2020. Második negyedév	2023. Negyedik negyedév
34.	A Nagyvásártelep új funkciójához kapcsolódó tervek elkészítése.	Nagyvásártelep tervezési feladatainak elvégzése	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2020. Második negyedév	2022. Els negyedév

35.	A Ráckevei (Soroksári) Duna-ág (RSD) egészét érintő revitalizációs program terveinek elkészítése	RSD revitalizációval kapcsolatos tervezési feladatok elvégzése	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2020. Második negyedév	2022. Második negyedév
36.	Budapest Déli Városkapu Fejlesztési Programiroda - Kommunikációs feladatok	Budapest Déli Városkapu Fejlesztési Programiroda - Kommunikációs feladatok ellátása	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2020. Második negyedév	2020. Negyedik negyedév
37.	Tervpályázatok szervezése (Diákváros, Nagyvásártelep, Környezetrendezés I.,II.)	"Tervpályázatok szervezése és lebonyolítása (Diákváros, Nagyvásártelep, Környezetrendezés I.,II.)"	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2020. Második negyedév	2020. Negyedik negyedév
38.	A Masterplan tervezést követően a Diákváros I. ütem létesítményeinek tervezése	A Diákváros I. ütem létesítményeinek tervezése	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2020. Harmadik negyedév	2022. Negyedik negyedév
39.	A Masterplan tervezést követően új kék és zöld felületek kialakításának tervezése.	Wetland és parképítés tervezési feladatok elvégzése	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2020. Negyedik negyedév	2021. Második negyedév

40.	A Masterplan tervezés során javasolt új RSD partvonal megvalósítása érdekében szükséges tervezés kiválasztása.	RSD partkorrekció tervezési feladatok elvégzése	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2020. Negyedik negyedév	2021. Második negyedév
41.	K bánya felső (bez.) – Rákos – Rákosliget (bez.) vasúti vonalszakasz korszerűsítése engedélyezési terv, kiviteli terv és kapcsolódó tenderdokumentáció elkészítése	Engedélyezési terv, kiviteli terv és kapcsolódó tenderdokumentáció elkészítése	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2020. Negyedik negyedév	2023. Első negyedév