

SSZ	Közbeszerzés tárgya	Közbeszerzés tervezett mennyisége	Közbeszerzésre irányadó eljárási rend	Tervezett eljárás fajtája	Eljárás megindításának tervezett időpontja (év, negyedév)	Szerződés teljesítésének várható időpontja (év, negyedév)
1.	H6 Szigetszentmiklós Gyártelep – Ráckeve HÉV-vonalszakasz komplex fejlesztés kivitelezése	Nyertes Ajánlattevő feladatai: 6 db állomás/megállóhely akadálymentesítése, 19 km hosszon 1500 V DC áramellátás+áramátalakítók, 19 km hosszon vasúti pályarekonstrukció, 1 db járműtelep felújítása, bővítése, 400 db P+R férőhely kialakítása.	uniós	Nyílt eljárás	2022. III.	2025. IV.
2.	H6 Szigetszentmiklós új HÉV járműtelep kivitelezése	Nyertes Ajánlattevő feladata 1 db járműtelep komplett, tervdokumentáció szerinti kivitelezése.	uniós	Nyílt eljárás	2022. III.	2025. IV.
3.	H5 és H6/H7 HÉV-vonal kivitelezése független mérnök és műszaki ellenőr	Nyertes Ajánlattevő feladata tervellenőri, műszaki ellenőri és lebonyolítói feladatok ellátása 8 éves időtartamban.	uniós	Nyílt eljárás	2022. II.	2026. II.
4.	H5 Kaszásdűlő (kiz.) -Szentendre (bez.) HÉV-vonalszakasz fejlesztés kivitelezése	Nyertes Ajánlattevő feladata 9 db állomás/megállóhely akadálymentesítése, felújítása, 15 km hosszon 1500 V DC áramellátás kialakítása, 11 km hosszon vasúti pályarekonstrukció, 1 db járműtelep felújítása, bővítése, 1000 db P+R férőhely kialakítása.	uniós	Nyílt eljárás	2022. IV.	2026. II.
5.	Szigetszentmiklós József Attila-telep HÉV megálló új előtér és parkolóház tervezése tárgyú építészeti tervpályázat	A szigetszentmiklói József Attila-telep HÉV megállóhely megújításának tervezésével párhuzamosan Kiíró annak közvetlen környezetének rendezését és a hozzá kapcsolódó P+R parkolóház tervezését is elindítja jelen tervpályázat keretében. Kiíró jelen Tervpályázat keretében olyan komplex, 21. századi közlekedési csomópontnak és annak városi előtérének kialakítására vár javaslatot, ahol különböző közlekedési módok organizált módon épülnek egymásra, a megalkotott beépítési- és környezetalakítási javaslat katalizálni képes a szomszédos városrészek fenntartható módon történő fejlődését, és amely a lehető legmagasabb színvonalon képes kiszolgálni az előírt funkciókat és teljesíteni a tervpályázati kiírásban (Kiírás) és a tervpályázati Kiírás dokumentációjában (Dokumentáció) meghatározott értékelési szempontokat.	uniós	Nyílt tervpályázat	2022. I.	2022. II.
6.	H5 Batthyány tér (bez.) – Kaszásdűlő (bez.) HÉV-vonalszakasz fejlesztés kivitelezése	Nyertes Ajánlattevő feladata 7 db állomás/megállóhely akadálymentesítése, felújítása, 6 km hosszon 1500 V DC áramellátás kialakítása.	uniós	Nyílt eljárás	2022. III.	2025. IV.
7.	Az M2 metró rákoskeresztúri szárnyvonalának nyomvonalkijelölő, környezetvédelmi és településszerkezeti vizsgálata a rákosfalvai kiágazás és Akadémiaújtelep között tárgyú tanulmány elkészítése	Nyertes Ajánlattevő feladata az RMT-ben megfogalmazott három alváltozat felülvizsgálata, illetve 1 db tanulmány elkészítése kb. 6 km hosszú metróvonalra vonatkozóan.	nemzeti	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2022. I.	2022. II.
8.	Tervellenőr és árszakértő mérnöki szolgáltatás beszerzése a "Gödöllői HÉV (H8) és csömöri HÉV (H9) vonalszakaszok korszerűsítése és az Őrs vezér terén az M2 metróvonalal történő összekötése, valamint metró és elővárosi vasúti üzemre képes járművek beszerzése előkészítése" projektben	Nyertes Ajánlattevő feladata tervellenőrként rendelkezésre állás kb. 600 naptári napon, 36 km vasúti pálya terveinek ellenőrzése kapcsán.	uniós	Nyílt eljárás	2022. II.	2023. IV.
9.	A tervezett Őrs vezér téri metróállomás az Őrs vezér tere északkeleti ténnyedének tervezése	Nyertes Ajánlattevő feladata 1 db engedélyezési terv elkészítése az összes szükséges szakágban, valamint 1 db tenderdokumentáció elkészítése.	uniós	Tervpályázati eljárás	2022. II.	2022. III.
10.	Engedélyezési tervek és tenderdokumentáció készítése Cinkota HÉV-járműtelepre	Nyertes Ajánlattevő feladata 1 db engedélyezési terv készítése az összes szükséges szakágban, valamint 1 db tenderdokumentáció elkészítése.	uniós	Nyílt eljárás	2022. II.	2023. III.
11.	Kistarcsa, kórház P+R parkoló engedélyezési tervek és tenderdokumentáció elkészítése	Nyertes Ajánlattevő feladata 1 db engedélyezési terv készítése az összes szükséges szakágban, valamint 1 db tenderdokumentáció elkészítése.	uniós	Nyílt eljárás	2022. II.	2023. II.

12.	Jármű műszaki szakértő beszerzése a "Gödöllői HÉV (H8) és Csömöri HÉV (H9) vonalszakaszok korszerűsítése és az Őrs vezér terén az M2 metróvonalal történő összekötése, valamint metró és elővárosi vasúti üzemre képes járművek beszerzése előkészítés" projektben	Nyertes Ajánlattevő feladata 1 db metró és elővárosi vasúti üzemre képes járművek beszerzéséhez szükséges előkészítési dokumentáció elkészítése.	uniós	Nyílt eljárás	2022. II.	2023. II.
13.	Az M2 metró és a gödöllői-csömöri HÉV összekötés megvalósíthatósági tanulmány és költség-haszon elemzés felülvizsgálata	Nyertes Ajánlattevő feladata 1 db megvalósíthatósági tanulmány és költség-haszon elemzés felülvizsgálata.	uniós	Nyílt eljárás	2022. II.	2023. II.
14.	Engedélyezési tervek és tenderdokumentáció készítése a HÉV csömöri ágára vonatkozóan Cinkota (kiz.) - Csömör (bez.)	Nyertes Ajánlattevő tervezési feladata a H9 HÉV-vonal Cinkota (kiz.) – Csömör (bez.) közötti szakasz fejlesztése körében a vasúti pálya teljes rekonstrukciójának, 1 db állomás és 5 db megállóhely kialakításának, elektronikus biztosítóberendezések tervezése kapcsolódva a további vonalszakaszok tervezéséhez. A tervezendő szakasz kb. 4,5 km hosszon Cinkota állomástól, keresztezve Budapest közigazgatási határát a Pest megyei Csömör állomásig terjed, városi (belterületi) környezetben. A feladat magában foglalja a kapcsolódó és keresztező közúti, gyalogos és kerékpáros forgalmi létesítmények, beleértve 5 db meglévő közúti-vasúti fényzorompóval biztosított átjáró 6 db meglévő híd teljeskörű felülvizsgálatát és át- vagy újjáépítésének tervezését is.	uniós	Nyílt eljárás	2022. II.	2023. III.
15.	Az M2 metróvonal és a gödöllői HÉV összekötése, valamint a rákoskeresztúri szárnyvonal kialakítása tárgyú közlekedésfejlesztési projekt előkészítése" tárgyú keretmegállapodás IV.d-e., valamint a XIII. munkarészei	Nyertes Ajánlattevő feladata engedélyezési tervek összeállítása valamennyi szakágra vonatkozóan, az engedélyezési tervek hatóságok felé történő benyújtása, engedélyek megszerzése.	uniós	Keretmegállapodás alapján írásbeli konzultáció	2022. I.	2023. IV.
16.	Az M2 metróvonal és a gödöllői HÉV összekötése, valamint a rákoskeresztúri szárnyvonal kialakítása tárgyú közlekedésfejlesztési projekt előkészítése" tárgyú keretmegállapodás III/c. munkarésze	Nyertes Ajánlattevő feladata engedélyezési tervek összeállítása valamennyi szakágra vonatkozóan, az engedélyezési tervek hatóságok felé történő benyújtása, engedélyek megszerzése.	uniós	Keretmegállapodás alapján írásbeli konzultáció	2022. I.	2023. IV.
17.	Az M2 metróvonal és a gödöllői HÉV összekötése, valamint a rákoskeresztúri szárnyvonal kialakítása tárgyú közlekedésfejlesztési projekt előkészítése" tárgyú keretmegállapodás VIII/a. munkarésze	Nyertes Ajánlattevő feladata engedélyezési tervek összeállítása valamennyi szakágra vonatkozóan, az engedélyezési tervek hatóságok felé történő benyújtása, engedélyek megszerzése.	uniós	Keretmegállapodás alapján írásbeli konzultáció	2022. I.	2023. IV.
18.	Az M2 metróvonal és a gödöllői HÉV összekötése, valamint a rákoskeresztúri szárnyvonal kialakítása tárgyú közlekedésfejlesztési projekt előkészítése" tárgyú keretmegállapodás XII. munkarésze	Nyertes Ajánlattevő feladata engedélyezési tervek összeállítása valamennyi szakágra vonatkozóan, az engedélyezési tervek hatóságok felé történő benyújtása, engedélyek megszerzése.	uniós	Keretmegállapodás alapján írásbeli konzultáció	2022. I.	2023. IV.
19.	Döntéselőkészítő tanulmány, engedélyezési terv és tenderdokumentáció készítése a H8 HÉV-vonal Gödöllő városhatár – Gödöllő végállomás szakasz fejlesztésére	Nyertes Ajánlattevő feladata 1 db döntéselőkészítő tanulmány, 1 db engedélyezési terv az összes szükséges szakágban, valamint 1 db tenderdokumentáció elkészítése.	uniós	Nyílt eljárás	2022. IV.	2023. III.
20.	Budai Fonódó villamoshálózat fejlesztés II. ütem kivitelezés	Nyertes Ajánlattevő feladata 2,8 km új kétvágányú villamospálya építése, ebből 1.6 km fűvesített kivitelben, 2,8 km hosszban, teljes közterületi szélességben közút, gyalogjárda és kerékpárút kialakítása, 7 pár akadálymentes megálló megépítése, 1 db 49,60 m2 alapterületű végállomásépület megépítése.	uniós	Nyílt eljárás	2022. II.	2024. III.
21.	Budai Fonódó villamoshálózat fejlesztés II. ütem kivitelezés - műszaki ellenőr	Nyertes Ajánlattevő feladata a Budai Fonódó villamoshálózat fejlesztés II. ütem kivitelezésének teljes ideje alatt műszaki ellenőri szolgáltatás ellátása.	uniós	Nyílt eljárás	2022. II.	2024. III.

22.	Budai Fonódó villamoshálózat fejlesztés II. ütem kivitelezés - műszaki szakértő	Nyertes Ajánlattevő feladata a Budai Fonódó villamoshálózat fejlesztés II. ütem kivitelezés teljes kivitelezése alatt közmű szakági szakértői feladatok elvégzése, szakági szakértői feladatok elvégzése.	uniós	Nyílt eljárás	2022. II.	2024. III.
23.	Megvalósíthatósági Tanulmány és költség-haszon elemzés készítése a Budai Fonódó villamoshálózat II. ütemének – Műgyetem rakparti villamosvonal (Szent Gellért tér - Budafoki út és Dombóvári út csomópontja között) – fejlesztéséhez	Nyertes ajánlattevő feladata a Budai Fonódó villamoshálózat II. ütemének – Műgyetem rakparti villamosvonal (Szent Gellért tér - Budafoki út és Dombóvári út csomópontja között) – fejlesztés megvalósításának hatásait vizsgáló tanulmány és költség-haszon elemzés elvégzése.	nemzeti	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2022. II.	2022. IV.
24.	Salkaházi Sára rakpart és Közraktár u. megújítása - II.	Nyertes Ajánlattevő feladata a Közraktár utca és a Salkaházi Sára rakpart (legalább a Boráros téri csomóponttól a Havas utcai csomópontig) szakaszán legalább 1,2 km hosszú, egybefüggő belterületi, városi környezetben lévő olyan közút felújítására vonatkozó tanulmányterv, engedélyezési és kiviteli terv elkészítése, mely a teljes 1,2 km-en gyalogos és kerékpárforgalmi infrastruktúra (kerékpárút) tervezését is tartalmazza. Legalább 1 db reprezentatív közterület – azaz városi tér - tervezése, mely magas minőségű gyalogos és kerékpárforgalmi infrastruktúrát, és legalább 1 db mikromobilitási pont terveit tartalmazza. Belterületi, beépített városi környezetben, közösségi közlekedést tartalmazó összközlekedési forgalmi modell, makro-, illetve mikromodell készítése.	uniós	Nyílt eljárás	2022. II.	2023. III.
25.	A Nyugati pályaudvarra bevezető vonalszakaszok rekonstrukciójának engedélyezési tervezése, engedélyeztetése, kiviteli tenderdokumentáció elkészítése a Nyugati pu. (kiz.) – Rákospalota-Újpest (kiz.) 14+00 - 75+00 hmsz, valamint a Városligeti elágazás Városliget mh. (bez.) 14+00 - 37+00 hmsz közötti szakaszokon	A beszerzés tárgya: A Nyugati pályaudvar bevezető vonalszakaszok rekonstrukciójának engedélyezési tervezése, engedélyeztetése, kiviteli tenderdokumentáció elkészítése a Nyugati pu. (kiz.) – Rákospalota-Újpest (kiz.) 14+00 - 75+00 hmsz, valamint a Városligeti elágazás Városliget mh. (bez.) 14+00 - 37+00 hmsz közötti szakaszokon <ul style="list-style-type: none"> • Mintegy 49.000 vágányméter (vm) 60-as rendszerű vágány építésének tervezése • Mintegy 49.000 méter hosszban felsővezetéki rendszer és erősáramú megtáplálás tervezése • Biztosítóberendezési és vonatbefolyásolási rendszer kiépítésének tervezése a teljes vonalszakaszon • Mintegy 92 csoport kitérő beépítésének tervezése (57 csoport egyszerű kitérő (XI), 20 csoport nagysugarú kitérő, 15 csoport átszelési (angol) kitérő) <ul style="list-style-type: none"> • Mintegy 17.000 m2 peronépítés (9 db peron) • Teljes akadálymentesítés megtervezése • Magasépítési, környezetrendezési feladatok megtervezése • Nyugati pályaudvar és a távlatban tervezett rákosrendezői városi park között létesülő lineáris park Dózsa György út és Szegedi út közötti szakaszának teljeskörű tervezése, önálló kerékpáros és gyalogos infrastruktúrát biztosító sétányként • Kapcsolódó köztervezési munkák, 1 új közúti külön szintű műtárgy és 3 db új gyalogos-kerékpáros külön szintű műtárgy tervezésével • Jelenleg 9 vágányos, mintegy 45 méter hosszúságú Dózsa György úti vasúti felüljáró átépítésének megtervezése 10 vágány szélességűre • 2. sz. és a 70. sz. vasútvonal keresztezésében lévő, mintegy 65 m hosszúságú vasúti műtárgy (Marcheggi híd) áttervezése a négyvágányú vasúti infrastruktúra átvezetése érdekében, valamint az Istvánfalvi Főműhely bevezető vágánya és a 2. sz. vasútvonal keresztezésében lévő, mintegy 60 m hosszúságú vasúti műtárgy áttervezése a kétvágányú infrastruktúra átvezetése érdekében <ul style="list-style-type: none"> • Ármentesítési és rekultivációs előkészítési feladatok • Környezetvédelmi engedélyeztetés • Teljeskörű építési engedélyeztetés, valamint az azt megelőző tanúsíttatás. 	uniós	Nyílt eljárás	2022. II.	2026. I.

26.	„A 100a vasútvonal rekonstrukciójának engedélyezési tervezetése, kiviteli tenderdokumentáció elkészítése a Városliget mh. (kiz.) – Kőbánya-Kispest (kiz.) közötti vonalszakaszon”	<p>Nyertes ajánlattevő (Tervező) feladata a 100a vasútvonal rekonstrukciójának engedélyezési tervezetése, kiviteli tenderdokumentáció elkészítése a Városliget mh. (kiz.) – Kőbánya-Kispest (kiz.) 37+00 – 86+00 hmsz közötti vonalszakaszon a műszaki leírásban és az alábbiakban foglaltak szerint:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mintegy 22.000 vágányméter (vm) 60-as rendszerű vágány építésének tervezése • Mintegy 22.000 méter felsővezeteki rendszer és erősáramú megtáplálás tervezése • Biztosítóberendezési és vonatbefolyásolási rendszer kiépítésének tervezése a teljes vonalszakaszon <ul style="list-style-type: none"> • Mintegy 12 csoport kiterő beépítésének tervezése (9 csoport egyszerű kiterő (XI), 3 csoport nagysugarú kiterő) <ul style="list-style-type: none"> • Mintegy 20.000 m2 peronépítés (6 db peron) tervezése • 5 db kétvágányú vasúti híd cseréjének és 4 vágányúra történő bővítésének megtervezése 5 helyszínen: <ol style="list-style-type: none"> 1. Zugló megállóhely áttervezése, adott esetben akár a teljes megállóhely áthelyezése a Thököly úti új, 4 vágányú, mintegy 2x50 méter hosszú vasúti hídra. A vasúti híd áttervezése ennek megfelelően. 2. Egressy úti vasúti híd áttervezése és 4 vágányúra történő bővítése a mintegy 40 méter hosszban. 3. Mogyoródi úti vasúti híd áttervezése és 4 vágányúra történő bővítése a mintegy 40 méter hosszban. 4. Új megálló kialakítása a Kerepesi út feletti új, 4 vágányú, mintegy 70 méter hosszú vasúti hídon, Törökőr elnevezéssel. A vasúti híd áttervezése ennek megfelelően. 5. Kőbánya alsó megállóhely áttervezése és 4 vágányúra történő bővítése a mintegy 55 méter hosszú vasúti hídon, a vasúttal szorosan egybeépített műemlékvédelmi állomásépület megtartásával. A vasúti híd áttervezése ennek megfelelően. <ul style="list-style-type: none"> • Teljes akadálymentesítés megtervezése • Magasépítési, környezetrendezési feladatok megtervezés • Kapcsolódó közúttervezési munkák, az érintett közúti vasút tervezési feladatokkal együtt <ul style="list-style-type: none"> • Környezetvédelmi engedélyeztetés • Teljeskörű építési engedélyeztetés, valamint azt megelőző tanácsadás 	uniós	Nyílt eljárás	2022. II.	2026. I.
27.	Nyugati pályaudvar új mélyállomás és felszíni állomás rekonstrukció tervezése	<p>A felszíni vasútépítés számszerűsíthető becslési adatai: Nyertes Ajánlattevő feladata mintegy 11.000 vm villamosított vágány építésének tervezése, mintegy 40 csoport egyszerű kiterő beépítésének tervezése, mintegy 15 csoport átszelési kiterő beépítésének tervezése, mintegy 13.000 m2 peron építésének tervezése.</p> <p>A felszíni alatti vasútépítés számszerűsíthető becslési adatai: mintegy 9.500 vm villamosított vágány építésének tervezése, mintegy 10 csoport egyszerű kiterő beépítésének tervezése, mintegy 25 csoport nagysugarú kiterő beépítésének tervezése, mintegy 12.000 m2 peron építésének tervezése. Korszerű biztosítóberendezés kiépítésének megtervezése a felszíni és a felszín alatti állomás esetében is.</p>	uniós	Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás	2022. II.	2025. IV.
28.	Megbízási szerződés: Mérnök tanácsadási és tervvéleményezési, lebonyolító és tervellenőri szolgáltatás a Nyugati pályaudvar új mélyállomás és felszíni állomás rekonstrukció tervezése megnevezésű projektben	Nyertes Ajánlattevő feladata a Nyugati pályaudvar új mélyállomás és felszíni állomás rekonstrukciójának tervezése során elkészült tervek elenőrzése.	uniós	Nyílt eljárás	2022. II.	2025. IV.

29.	IKOP-2.1.0-15-2017-00044 azonosító számú „Budapest–Hatvan vasútvonalon elővárosi célú fejlesztések” című projekt keretében megvalósuló Közlekedési Múzeum Vasúti Megállóhely kapcsán megvalósíthatósági tanulmány és költség-haszon elemzés készítése	Nyertes Ajánlattevő feladata a Budapesti Agglomerációs Vasúti Stratégia 1., 80. és 120. vonalszakaszra vonatkozó megállapításait is figyelembe véve, az „IKOP-2.1.0-15 - NEMZETKÖZI (TEN-T) VASÚTI ÉS VÍZI ELÉRHETŐSÉG JAVÍTÁSA” pályázati felhíváshoz tartozó megvalósíthatósági tanulmány és költség-haszon elemzés elkészítése, ezen felül az Európai Parlament és a Tanács 2000/60/EK irányelve (2000. október 23.) „a vízpolitika terén a közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról” szerinti vizsgálati dokumentáció, valamint a klímackockázati elemzés elvégzése is. A dokumentumok leszállítását követően a Nyertes ajánlattevőnek 12 hónapig rendelkezésre kell állnia, és az IKOP Plusz útmutató megjelenését követően, az abban foglaltak szerint Ajánlatkérő írásbeli felszólítására 30 napon belül frissítenie kell az elkészült dokumentumokat. Amennyiben a szerződés hatályba lépésétől számított 12 hónapon belül az IKOP Plusz útmutató nem jelenik meg, úgy ezen időtartamot követően a szerződés hatályát veszti és a Nyertes ajánlattevőnek az erre vonatkozó teljesítési, Ajánlatkérőnek fizetési kötelezettsége megszűnik.	nemzeti	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2022.II.	2022.III.
30.	Megbízási szerződés: Mérnök tanácsadási és tervvéleményezési szolgáltatásra a „Budapest-Kelenföld - Ferencváros vasútvonal-szakasz kapacitásbővítésének építési munkái (Déli körvasút II. ütem)” megnevezésű kiemelt projektben	Nyertes Ajánlattevő feladata a "Budapest-Kelenföld - Ferencváros vasútvonal-szakasz kapacitásbővítésének építési munkái (Déli körvasút II. ütem)" megnevezésű kiemelt projektben tervvéleményezés, mérnök tanácsadás.	uniós	Nyílt eljárás	2022.II.	2027.IV.
31.	„Az Európai Parlament és a Tanács 2016/797/EK Irányelve, illetve a 413/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet szerinti EK (NoBo) és NSZ (DeBo) hitelesítési eljárás lefolytatása, beleértve az alrendszer együttműködésének (rendszerintegritás) megfelelésgigazolását elővárosi vasútvonal-fejlesztésekhez, valamint meglévő és hiányzó vasúti megállóhelyek, állomások utasforgalmi létesítményei tervezési feladatahoz kapcsolódó tanúsításokra” eljárás 4 részből álló megbízási eljárás az alábbi főbb részekkel és becsült mennyiségekkel	Nyertes Ajánlattevő feladata a 71. vv. Rákospalota-Vácrátót-Vác (kiz.) vonalszakasz, 142. vv. Kőbánya - Kispeszt (bez.) -Kecskemét (kiz.) vonalszakasz, 80a vv. Kőbánya felső (bez.) -Rákospalota (bez.) vonalszakasz, Külső Körvasúton Rákospalota, Rákosszentmihály, Újpalota, és Pestújhely, valamint 40a vonalvon Alberfalva vasútállomások fejlesztésének Nobo tanúsítása: 1. rész: A Rákospalota-Újpest-Vácrátót-Vác vasútvonal elővárosi célú fejlesztése előkészítésének tanúsítása. 2. rész: A Kőbánya-Kispeszt-Lajosmizse–Kecskemét vasútvonal elővárosi célú fejlesztése és villamosítása előkészítésének tanúsítása. 3. rész: A Kőbánya felső–Rákospalota vasútvonal rekonstrukciója, valamint a Rákos–Gyömrő szakaszon megállóhelyek, állomások létesítése, felújítása, átépítése tervezésének tanúsítása. 4. rész: Hiányzó vasúti megállóhelyek és állomások utasforgalmi létesítményei tervezésének tanúsítása.	uniós	Nyílt eljárás	2022. I.	2023.IV.
32.	Kelenföldi Duna-parti sétány tervezése	Nyertes Ajánlattevő feladata: 3,6 km hosszú gyalogos és kerékpáros sétány tervezése zöldsávval, legalább 20 m szélességben. Minimum 4 db 500-1500 m ² közötti rekreációs terület, az Új Duna-híd budai hídfőtér tájépítészeti tervezése és gyalogos- kerékpáros híd tervezése a Keserű ér felett. Kiviteli terv szintig való tervezés: Kopaszi gáttól a Keserű-érig, vázlattervi szintig való tervezés: Keserű-értől a Hosszúréti patakig.	uniós	Nyílt eljárás	2022. I.	2024.I.
33.	Tervezési szerződés Budapest, XIV. kerület Füredi utca – Budapest XVI. kerület Rákosi út vonalában létesítendő külön szintű közúti átvezetés engedélyezési terv szintű előkészítésére	Nyertes Ajánlattevő tervezési feladata a tárgyi külön szintű keresztezés módjának (alul- vagy felüljáró), illetve a hozzá kapcsolódó gyalogos és kerékpáros átvezetés megvalósítási lehetőségeinek vizsgálata döntés-előkészítő tanulmány keretében (költséghatékonysági vizsgálatot, zaj és levegőtisztasági vizsgálatot tartalmazóan), illetve a kiválasztott változatra vonatkozó engedélyezési tervek leszállítása, hatósági engedélyezési eljárások lefolytatása, engedélyek megszerzése, illetve a hatósági engedélyekben foglalt előírások tervdokumentációban történő átvezetése után tenderdokumentáció leszállítása. Tervezési feladat ezen felül dokumentált forgalomszámolás, HÉSZ megalapozó munkarészek elkészítése, kisajátítási tervek, bontási és felújítási tervek készítése. Továbbá az engedélyezési tervek alapján lehetséges teljeskörű hatósági engedélyeztetési eljárások lefolytatása, valamint a szükséges kezelői, üzemeltetői, tulajdonosi és egyéb jóváhagyások megszerzése.	uniós	Nyílt eljárás	2022. II.	2023. I.
34.	Mérnök tanácsadói szolgáltatások (Kelenföld IMCS)	Nyertes Ajánlattevő feladata általános, infrastruktúrával kapcsolatos, illetve építőmérnöki, mérnök tanácsadói, költség szakértői szolgáltatások elvégzése.	uniós	Nyílt eljárás	2022. I.	2023. II.

35.	Állandó könyvvizsgálói feladatok ellátására irányuló közbeszerzési eljárás	Nyertes Ajánlattevő könyvvizsgáló feladata a 2022-24 közötti üzleti években, hogy gondoskodjon a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben meghatározott könyvvizsgálat elvégzéséről, ennek során mindenképp annak megállapításáról, hogy az Ajánlatkérő számviteli törvény szerinti beszámolója megfelel-e a jogszabályoknak, továbbá megbízható és valós képet ad-e az Ajánlatkérő vagyoni és pénzügyi helyzetéről, működésének eredményéről. A számviteli törvény szerint elkészített éves beszámoló (mely tartalmazza a mérleget, eredménykimutatást, kiegészítő mellékletet és üzleti jelentést) valódiságának és szabályszerűségének felülvizsgálata, a Számviteli törvény és a létesítő okirat előírásai betartásának ellenőrzése és ennek alapján a független könyvvizsgálói jelentés elkészítése.	nemzeti	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2022. II.	2025. II.
36.	Gépjárművek bérletére irányuló szolgáltatás megrendelése	Nyertes Ajánlattevő feladata 9 darab felsővezetői személygépkocsi és 15 darab egyéb személygépkocsi 48 hónap időtartamban való biztosítása bérleti szerződés keretében.	uniós	Nyílt eljárás	2022. II.	2023. I.
37.	Takarítási szolgáltatások beszerzése 2022	Nyertes Ajánlattevő feladata takarítási szolgáltatások elvégzése 2022. december 31-ig szóló időtartamra a BFK Budapest Fejlesztési Központ Nonprofit Zrt., mint Ajánlatkérő (Megrendelő) Central Business Center (CBC) irodaház I., II., III., IV., VI. és VIII. emeletén lévő bérleményeiben 4398,09 m2 alapterületen, és a Margit Palace földszintjén lévő bérleményében 256,6 m2 alapterületen, mindösszesen: 4654,69 m2 alapterületen. Nyertes Ajánlattevőnek az alábbi takarítási szolgáltatásokat szükséges elvégeznie: - rendszeres takarítás (napi, illetve heti rendszerességgel elvégzendő feladatok); - ügyeleti takarítás; - nagytakarítás.	nemzeti	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2022. I.	2022. IV.
38.	Recsk Nemzeti Emlékpark tárgyú tervezési szolgáltatás megrendelése	Nyertes Ajánlattevő feladata generáltervezői szerződés keretében vázlat-engedélyes és kiviteli tervek teljeskörű elkészítése és engedélyeztetése A tervezéssel érintett terület mérete: kb: 68.880 m2	uniós	Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás	2022. I.	2023. I.
39.	Hortobágyi Deportálások Emlékhelye tárgyú tervezési szolgáltatás megrendelése	Nyertes Ajánlattevő feladata generáltervezői szerződés keretében vázlat-engedélyes és kiviteli tervek teljeskörű elkészítése és engedélyeztetése A tervezéssel érintett terület mérete: kb. 32.177 m2	uniós	Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás	2022. II.	2022. IV.
40.	Recski Nemzeti Emlékpark infrastruktúra mérnöki feladatok	A Recski Nemzeti Emlékpark megközelítésének javítására és a tervezett építmények üzembiztonságának és használhatóságának biztosítása céljából külső infrastruktúra fejlesztésének és kiépítésének tervezéséhez kapcsolódóan (a községet és az Emlékpark bejáró útját összekötő külterületi út fejlesztése, és az Emlékparkot kiszolgáló ivóvízvezeték kiépítése) Ajánlatkérő (Megbízó) részére mérnöki közreműködés ellátása szükséges a Műszaki leírás tartalma szerint.	nemzeti	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2022. I.	2022. IV.
41.	Független mérnök-tanácsadói feladatok ellátására irányuló keretmegállapodás a Csepel közpark kék-zöld infrastruktúra hálózat tárgyban	Nyertes Ajánlattevő feladata a felsorolt beruházások (ATM, Csepel közpark, Csepel közparkhoz kapcsolódó kék-zöld infrastruktúra hálózat - wetland, BMX Pálya) megvalósításához szükséges tervezési feladatokhoz (konceptió/vázlat, engedélyezési terv, kiviteli terv) és a kivitelezési közbeszerzési eljárás lefolytatásához kapcsolódó független mérnök-tanácsadói, tervellenőri feladatok ellátása.	uniós	Nyílt eljárás	2022. I.	2023. IV.
42.	Óbudai Egyetem Campus tárgyú tervezési szolgáltatás beszerzése	Tervpályázat lefolytatását követően a Nyertes Ajánlattevővel (Tervezővel) hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás lefolytatása, melynek eredményeképpen tervező feladata koncepcióterv/engedélyezési terv/kiviteli terv elkészítése.	uniós	Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás	2022. III.	2024. I.
43.	Óbudai Egyetem Campus fejlesztése - Tervpályázati eljárás	A kijelölt fejlesztési területre az előzetes tervezési program és az előkészítés során elkészülő hatástanulmányok információi alapján építészeti tervpályázat lebonyolítása a Tervező kiválasztásához.	uniós	Nyílt eljárás/tervpályázat	2022. II.	2022. III.
44.	Gellért-hegyi közpark megújítása - Mérnöki tanácsadás	Nyertes Ajánlattevő feladata 88 mérnöknap időtartamban mérnök tanácsadási feladatok ellátása.	nemzeti	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2022. II.	2022. III.
45.	Gellért-hegyi közpark megújítása - Tervpályázat műszaki lebonyolítója	Nyertes Ajánlattevő feladata a tervpályázat műszaki lebonyolítása a meghívásos eljárás esetén 6-8 hónap időtartamban.	uniós	Versenyújranyitás keretmegállapodásból	2022. III.	2023. I.

46.	Gellért-hegyi közpark megújítása - Tervpályázati eljárás	A Gellért-hegyi közpark megújítására irányuló tervpályázati kiírás.	uniós	Nyílt eljárás/tervpályázat	2022. III.	2023. I.
47.	Városmajor megújítása tárgyú tervezési szolgáltatás beszerzése	Ajánlatkérő a Városmajor megújítása tájépítészeti tervpályázat nyertesével hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás útján tervezési szerződést köt a Városmajor engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítése érdekében.	uniós	Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás	2022. II.	2023. I.
48.	Fővárosi és városkörnyéki erdők klímavédelmi és ökológiai célú fejlesztése erdőgazdálkodási és faállomány-védelmi eszközökkel - Szakmai mérnöki szolgáltatás beszerzése	Nyertes Ajánlattevő feladata a Faállomány-védelmi programhoz kapcsolódó szakmérnök feladatok ellátása, melynek keretében felméri az ápolási és növényvédelmi feladatokat, előírja azokat a vállalkozó részére és ellenőrzi a vállalkozó által készre jelentett tevékenységeket. Szerződésének tervezett határideje: 2023.11.15. A növényvédelemmel érintett faállomány száma kb. 12.000 egyed; a faápolással érintett faállomány száma kb. 3000 egyed.	uniós	Nyílt eljárás	2022. II.	2023. IV.
49.	Fővárosi és városkörnyéki erdők klímavédelmi és ökológiai célú fejlesztése erdőgazdálkodási és faállomány-védelmi eszközökkel - Faállomány védelmi szolgáltatás beszerzése	Nyertes Ajánlattevő feladata a Faállomány-védelmi programhoz kapcsolódó, a szakmérnök által kiírt növényvédelmi és faápolási feladatok elvégzése és azok készre jelentése. Szerződésének tervezett határideje: 2023.11.15. A növényvédelemmel érintett faállomány száma kb. 12.000 egyed; a faápolással érintett faállomány száma kb. 3000 egyed.	uniós	Nyílt eljárás	2022. II.	2023. IV.
50.	Környezetvédelmi tervezés - ATM tervezési területhez kapcsolódóan	Környezetvédelmi tervezés - ATM tervezési területhez kapcsolódóan (1. Tényfeltáró záródokumentáció készítése; 2. Monitoring terv készítése – opcionális 3. Kármentesítési terv (beavatkozási terv) készítése – opcionális)	nemzeti	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2022. II.	2022. IV.
51.	Speciális, anonimizált, aggregált, konkrét személyhez nem kapcsolható cellainformáción alapuló adatelemzési szolgáltatás beszerzése	Nyertes Ajánlattevő feladata adatelemző feladatok ellátása, amely a telekommunikációs szolgáltató saját anonimizált, aggregált, konkrét személyhez nem kapcsolható cellainformációs adatai alapján a budapesti agglomerációs térségben közlekedők honnan-hova utazási mátrixát állítja elő. A munka végeredménye egy dinamikus térkép és egy adatokat tartalmazó, tovább elemezhető adattábla.	nemzeti	Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás (speciális jogszabályok alapján csak az adatgazda végezheti az elemzést)	2022. II.	2022. III.
52.	Mérnök tanácsadási szolgáltatás a Józsefvárosi pályaudvar területének fejlesztéséhez	Nyertes Ajánlattevő feladata a Józsefvárosi pályaudvar területének fejlesztéséhez szükséges mérnök tanácsadási szolgáltatások ellátása. A különböző felmérési és tervezési munkák előkészítéséhez, beszerzéséhez és lebonyolításához szükséges tanácsadás.	nemzeti	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2022. II.	2025. III.
53.	Felmérések, sétány és közterület tervezés a Józsefvárosi pályaudvar területének fejlesztéséhez	Nyertes Ajánlattevő feladata építészeti, geodéziai, geofizikai, növényzetfelmérések elvégzése, valamint a kelet-nyugati sétány és egyéb közterületek tervezése.	uniós	Nyílt eljárás	2022. II.	2024. II.
54.	Mérnök tanácsadási szolgáltatás a Rákospuszta pályaudvar területének fejlesztéséhez	Nyertes Ajánlattevő feladata a Rákospuszta pályaudvar területének fejlesztéséhez szükséges mérnök tanácsadási szolgáltatások ellátása. A különböző felmérési és tervezési munkák előkészítéséhez, beszerzéséhez és lebonyolításához szükséges tanácsadás.	uniós	Nyílt eljárás	2022. II.	2025. III.